

4 審議事項

今後の物流TDMの活動に関わる
業務委託について

現状を踏まえた見直しポイント

- ① 物流でも『**接触機会を減らす**』をキーワードに効率化を図る
- ② コロナを契機に大会も乗り切れる**体制づくり**を支援
- ③ 新たな日常における物流面でのレガシーの検討

①・②について、中小企業・商店・宅配事業者等に下記のような取組を検討していく

具体的な物流TDM対策

①接触機会を減らす取組

◇**行動の変更 (Change)**

- ・ 複数日分の一括配送
- ・ 置き配

②体制づくりの取組

◇**調整 (Control)**

- ・ 納品、調達量の調整
- ・ 配送ルート of 調整
- ・ 在庫、時刻の調整

◇**運用の協力 (Cooperation)**


- ・ 類似品等の効率的な配送
- ・ 地域ルール of 制定

※総走行距離、台数、場所等の条件あり

対策の実施場面 (案)

- ◆ 「土業やコンサル等による勉強会や個別相談の実施」 2021年1月以降
- ◆ 「会場周辺エリアや業種ごとの広報物 (チラシ、HP等) による周知」 2021年4月以降
- ◆ 「商店街における物流効率化の試行」 2021年4月以降

TDM広報等の今後のスケジュール（案）



4 審議事項

協議会として以下の業務委託を発注することの可否をご審議いただきたい。

1 件名

2020 物流 TDM 実行協議会事業に係る運營業務委託（その 2）

2 契約期間

令和 3 年 2 月上旬（予定）から令和 3 年 3 月 31 日まで

3 目的

新型コロナウイルス感染症を含めた社会経済状況を踏まえ、物流 TDM の戦略的な事業運営計画を組み立て、各業種のサプライチェーンにおける事業者の理解促進を図る取組を、互いに連携させて一体的な物流 TDM として効果的に実施することで、協議会の円滑な事業運営を行う。

4 業務内容

ア 物流 TDM 対策の企画

(ア) 実施計画の策定

(a) 令和 2 年度実施計画の策定

(b) 令和 3 年度実施計画案の提示

(イ) 物流 TDM 対策の事前準備・調整

(a) 令和 2 年度の物流 TDM 対策の調整

(b) 令和 3 年度の物流 TDM 対策案の事前準備・調整

(ウ) 物流 TDM 対策の連携・管理

イ 物流 TDM 対策の実施

(ア) 個別相談等

(a) 個別相談等の準備

(b) 専門コンサルタントによる個別相談（5 件）

(c) 専門コンサルタントによる勉強会（2 件）

(d) 中小企業診断士等による個別相談（50 件）

(イ) 周知物の印刷等

(ウ) 問合せ対応

5 契約方法

希望制指名競争入札（総合評価方式）

6 その他

- ・本契約は、令和 2 年 5 月 12 日開催（書面開催）の協議会において、「適切な時期に実施する事項（令和 2 年度）」として予定した委託契約である。
- ・ただし、現在の社会経済状況を鑑み、物流 TDM 広報（チラシ配布等）の業務は令和 2 年度内の実施を見送り、本契約の実施業務の中心は個別相談等とする。
- ・令和 3 年度契約は、別途、令和 2 年度末に改めて発注し、本契約からの円滑な継続に留意するものとする。

- ・本契約の応募要件は、物流に関する業務実績があること。加え、東京都競争入札参加資格 営業種目 123「都市計画・交通等計画業務」に登録があり、「A」又は「B」の等級に格付けされていること、とする。
- ・複数会社による共同企業体で応募することも可能とする。

7 契約までのスケジュール（予定）

- 1月14日（木） ・協議会開催【本日】
- 15日（金） ・発注前審査委員会
- ・公募
- 22日（金） ・応募締め切り
- 25日（月） ・業者等選定委員会
- ・指名通知
- 2月1～2日 ・質問・回答
- 5日（金） ・技術提案書提出期限・入札締め切り
- 8日（月） ・技術審査委員会
- 9日（火） ・契約締結