



# 仮設オーバーレイ（伊豆会場）並びに 選手村における発注について

# 1 決議事項

## 1 伊豆会場における発注

### 1. 4つの工事に分けて発注

- ・ベロドロームの改修
- ・マウンテンバイクコースの造成
- ・プレハブ・テントの設置
- ・レストスタンドの解体

## 2 選手村における発注

### 1. ビレッジプラザ整備工事

### 2. 選手利便施設（商業棟）の整備工事

- (1) 躯体関連工事
- (2) 内装工事

## 2 発注概要

### 1 伊豆会場における発注

NO	施設名	工種	発注内容 (全て一般競争入札)	公表 時期
1	伊豆ベロドローム他	建築	座席増席工事 照明・空調他の仮設オーバーレイ工事	2018年 10月下旬
2	伊豆マウンテンバイクコース	土木	コースの造成及び復旧工事	
3	プレハブ・テント	リース	プレハブ・テント設置工事	
4	レストスタンド	解体	既存建築物解体工事	

#### 【スケジュール（予定）】

- 伊豆ベロドローム他                   ・ 建築（復旧込）工事   : 2019年 1月～2021年 2月
- 伊豆マウンテンバイクコース       ・ 土木（復旧込）工事   : 2019年 1月～2020年 11月
- プレハブ・テント                    ・ リース工事             : 2019年 1月～2020年 12月
- レストスタンド                      ・ 解体工事               : 2019年 1月～2019年 9月

## 2 発注概要

### 2 選手村における発注

NO	施設名	契約数等	発注内容	公表時期	
1	ビレッジプラザ	1件	<b>一般競争入札</b> 新築工事及び解体工事の発注	1 1月上旬	
2	選手利便施設 (商業棟)	2件	躯体関連工事	<b>特別契約</b> 新設工事及び撤去工事の発注	—
			内装工事	<b>一般競争入札</b> 新設工事の発注	1 1月上旬

#### 【スケジュール（予定）】

##### ○ビレッジプラザ

- ・新築工事 : 2018年12月～2020年 4月
- ・解体工事 : 2020年 9月～2021年 3月

##### ○選手利便施設（商業棟）

- ・躯体関連工事 : 新設工事 : 2018年11月～2019年12月
- ・内装工事 : 撤去工事 : 2021年 1月～2021年 6月