

第 53 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会  
議事要旨

日時：令和 2 年 1 月 27 日（月）16:40～17:00

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1 会議室

1 開会

2 議事

(1) IBC/MPC 整備工事 IBC 解体工事の契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・今回、解体工事を発注するということだが、設置後、解体まで作業員を確保し続ける契約になっているのか。  
⇒なっていない。新たに人員・資機材を調達することになる。
- ・他の会場においても、仮設撤去に際してはその都度作業員を募集しているのか。  
⇒他の会場では、原則として撤去まで一括発注している。
- ・工程が厳しいようだが、安全確保等に無理が無いようお願いしたい。  
⇒安全を担保して進めていく。

3 意見交換

特になし

4 閉会