

第 54 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 2 月 6 日（木）16:30～17:10

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1 会議室

1 開会

2 議事

(1) オーバーレイ整備業務の実施設計完了について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・増額要因としてコンテナや資材の増加があると思うが、手配に問題はないか。
⇒業者と段取りを協議しており、今回変更するものは全て問題ない。
- ・撤去についても、工程に問題はないか。
⇒物品の搬出等の工事以外の部分を含めて今後調整する必要があるが、工期が延びないようにしていく。
- ・今後、大きな増額はないか。
⇒組織委員会内の関係 FA に、今後の追加要望には対応できないと説明している。
⇒是非強い対応をお願いしたい。

3 意見交換
特になし

4 閉会