



## 競技会場等における医療用備品の調達 (大会延期後の対応)

大会運営局 医療サービス部 会場医療計画課

# 原契約の概要

事項	内容
件名	東京オリンピック・パラリンピック競技大会における医療用備品の賃貸借
受注者	オリックス・レンテック株式会社
契約方式	一般競争入札
賃貸借期間	2020年6月から2020年9月まで
概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・会場（競技会場及び非競技会場（練習会場、IBC/MPC、OFH/PFH））で必要な医療用備品の賃貸借。</li><li>・品目は59品目（総数量：10,808点）。各会場の医務室やFoP等のエリアに、メディカルバッグ、搬送用資機材、診察台など医療サービスの提供に必要な物品を配備する。</li></ul>

# 大会延期に伴う対応方法の検討

本契約の大会延期に伴う対応を検討した結果、コスト面で最もメリットが大きい契約変更を採用することとしたい。

	契約変更	契約解除 + 再入札
対応方法	賃貸借期間を2021年9月まで延長 (4か月間→16か月間に変更)	原契約を解除し、新たに入札を行い新規で 賃貸借契約を締結
備考	賃貸借期間を4か月間(20年6月～9月)から 16か月間(20年6月～21年9月)に延長し、 それに伴い月あたりの支払額を減額させ、 支払期間を引き延ばす。	必要な物件を全て発注・納品済であることか ら、原契約の金額はそのまま変更なし。

※賃貸借物件の購入・大会後売却は、レンタル後の事業者側の転貸先や転売先が既に決定済であることから、実現困難。

# 金額の妥当性

- ・ 変更後のリース料について、想定される市場価格との比較において妥当であることを確認済。
- ・ 受注者と協議の上、契約延長時の標準的な月単価からさらに削減し、追加経費を抑制。