



TOKYO 2020

データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括1） の契約変更について

2020年5月27日

審議事項

大会延期に伴う、データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括1）の契約変更について

現状のWAN回線包括契約内容

■ 「バルク内提供会場」を定義

提供する会場・期間を定義する事で、大幅にディスカウントされた費用で、該当する拠点のWAN回線の提供を受ける（※バルク内提供会場：2019/1時点で提供が確定していた拠点・期間）

■ 「バルク外単価」を定義

上記定義外の拠点・期間への提供が必要な場合に適用される単価を規定

契約変更が必要な背景

包括契約で締結した回線種類は2種類あり、各内容に応じて、費用を最小限に抑えられるよう契約変更対応が必要

1.高速広帯域回線

大会延期が決まった時点で利用開始前であり、また最低でも大会開始2か月前までは利用しないため、包括契約終了日のみ延長し、適用対象期間は1年後にスライドする

2.BEW(ビジネスイーサーワイド)回線

①大会時のみ利用する会場は、まだ利用を開始していないため、高速広帯域回線同様に、包括契約終了日のみ延長し、対象期間を1年後にスライドする

②既に提供開始済みの会場は、スライド対応ができないため、スライド対応以外の変更が必要

- ・大会時はBEWから高速広帯域回線に切替をする会場：2020年5月末までで現契約のBEW回線提供が終了するため、BEW回線の延長契約が必要
- ・大会時もBEWを使う会場：2020年9月末までに大会計画を見極めた上で契約変更を実施

バルク内外WAN回線提供会場一覧

回線種別・ 利用期間など		会場名					審議事項
高速広帯域 (大会時のみ利用)	PDC	海の森水上競技場	葛西臨海公園	日本武道館	江の島ヨットハーバー	開始-終了月日 を1年後にスラ イド(追加費用 なし)	
	SDC	国立代々木競技場	国技館	MPC	馬事公苑		
	オリンピックアクア ティクスセンター	オリンピックホスピタ リティセンター	オリンピックファミ リーホテル	東京国際フォーラム	パラリンピックファミ リーホテル		
	オリンピックスタジア ム	東京体育館	青海アーバンスポーツ 会場	お台場海浜公園	IOC Olympic Club		
	陸上自衛隊朝霞訓練場	夢の島公園	武蔵野の森公園	辰巳国際水泳場	札幌大通公園		
	有明アリーナ	有明テニスの森	有明体操競技場	大井ホッケー競技場	横浜国際総合競技場		
	さいたまスーパーア リーナ	武蔵野の森総合スポー ツプラザ	埼玉スタジアム2002	釣ヶ崎海岸サーフィ ン会場	霞ヶ関カンツリ-倶楽部		
	横浜スタジアム	幕張メッセ Aホール	幕張メッセ Bホール	選手村			
	晴海トリトンY棟 (2020年6月以降)	IBC (2020年6月以 降)					
BEW (ビジネス・イ ーサ・ワイ ド)	大会時のみ利 用	宮城スタジアム	カシマサッカースタジ アム	セーリング村	札幌ドーム	あづま球場	
	既 に 利 用 開 始	大会時は 高速広帯 域に変更	晴海トリトンY棟(現 契約は2020年5月まで 利用の前提) 利用期間1年延伸に伴 い増	IBC(現契約は2020年 5月まで利用の前提) 利用期間1年延期に伴 い増			延長契約(追加 費用)
		大会時も 継続利用	晴海トリトンX棟	晴海トリトンZ棟	MDC		都庁