



大会延期に伴うデータネットワーク機器調達の 契約変更について

テクノロジーサービス局

2020年8月7日

1. 審議事項

組織委員会が大会本番用のデータネットワーク環境を構築するために、これまでリース契約で調達をしてきたネットワーク機器について、大会延期に伴いリース契約および保守契約を延長することについて、承認を頂きたい。

2. 背景

- 組織委員会では、大会本番用のデータネットワーク環境を構築するために、ネットワーク製品カテゴリのゴールドパートナーである日本電気株式会社(以下、NEC)との供給契約(Network Equipment Supply Agreement (以下、NESA))に基づき、リース契約でネットワーク機器を調達してきた。
- また、NESA締結以前(2016年から2018年の期間)にも、データネットワーク環境を構築するために、リース契約によりネットワーク機器を調達してきた。
- 上記機器調達に併せて、月々の保守契約も締結してきた。
- これらリース契約および保守契約の期間は、大半の機器で契約締結時点から2020年9月末としてきたため、大会延期に伴い契約の延長が必要である。

3. 実施内容

■リース契約延長

リース契約を延長する場合と、期間満了に伴い買い取る場合とで比較検討をし、より安価なリース延長を選択している。

■保守契約延長

交渉を経て、「保守休止期間の設定」などにより、コストを最小化している。

	2020			2021		
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9
実施内容	一部Venueの保守を停止/縮小			従来の保守を再開		
	キッティング休止			キッティング再開		
契約	既存のリース/保守契約			リース/保守の延長契約		

※なおリース契約・保守契約ともに、上記の施策に加え、トップレベルの価格交渉を通じたディスカウント価格が適用されている。