



TOKYO 2020

大会延期にともなう

FF&Eサプライヤーとの契約変更について

マテリアルプランニング課

2020年12月16日

審議事項

競技会場および関連施設におけるFF&Eの調達に係る賃貸借契約に関し、大会延期に伴い発生する費用および契約期間に係る各サプライヤーとの契約変更について、ご審議いただきたい。

FF&Eの契約状況

➤ 契約概要 (赤枠が本作業部会付議案件)

アイテム名	アイテム数	競技会場 (IBC/MPC含む)	非競技会場・ファシリティ 練習会場
テーブル・椅子等	51 アイテム	<div style="display: inline-block; border: 2px solid red; padding: 5px; margin-right: 10px;">① コーナーレントピア (Part A)</div> <div style="display: inline-block; border: 2px solid red; padding: 5px;">② 日建リース (Part B)</div>	③ 日建リース (Part C)
バリケード (鉄)	1 アイテム	<div style="display: inline-block; border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-right: 10px;">RGS (鉄柵①)</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-right: 10px;">西尾レント (鉄柵②)</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid gray; padding: 5px;">スリーライク (鉄柵③)</div>	
規制・整列アイテム	10 アイテム	山王スペース&レンタル	
特注品	4 アイテム	④ 西尾レントオール	
レートカードアイテム	37 アイテム	コーナーレントピア	

原契約の内容

- 契約期間（変更前） 契約締結日～2020年12月28日
 （変更後） 契約締結日～2021年12月27日 ※賃貸借期間は、概ね2021年4月～9月

契約名	原契約内容		
	アイテム	納品場所	契約期間
①コ－ユ－レントィア（Part A） 「競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（その1）」	テーブル・椅子・ラック等の賃貸借	競技会場 一部非競技会場	2019年10月29日 ～ 2020年12月28日
②日建リース（Part B） 「競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（その2）」	テーブル・椅子・ラック等の賃貸借	競技会場 一部非競技会場	2019年12月20日 ～ 2020年12月28日
③日建リース（Part C） 「競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（その3）」	テーブル・椅子・ラック等の賃貸借	非競技会場、練習会場、 ファシリティ－	2019年12月20日 ～ 2020年12月28日
④西尾レントオール 「競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（特注製品）」	TOKYO2020ロゴやカラーが施された製品 (ベルトパーテーション、カラー椅子等)	競技会場 一部非競技会場	2019年12月20日 ～ 2020年12月28日