

第 63 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 5 月 27 日（水）持ち回り

1 議事

(1) オーバーレイ整備業務の実施設計完了について

<質疑、意見など>

- ・既存諸室活用によるユニットハウスの削減について、具体的に活用するのはどこか。

⇒主な活用場所は、横浜スタジアムの新築オフィシャルショップと横浜市役所の未使用諸室である。

(2) 選手村ビレッジプラザ整備工事について

<質疑、意見など>

- ・今回設置する仮囲いは、前回の東京都作業部会で確認した選手村メインダイニングに設置するものと異なるか。

⇒同等である。

- ・仮囲いの設置によりコストメリットがあるということか。

⇒警備員配置と比較して経費削減になる。

- ・大会延期を受けて各自治体における後利用計画が変更される等で、木材劣化対策が不要となることはないか。

⇒各自治体が貴重な財源から提供している木材を、返却後に後利用することには変わり無く、組織委員会としても大会後に後利用していただけるよう、1年延期を踏まえた保護剤塗布等の対策実施をする必要がある。

(3) 選手村総合診療所における磁気共鳴断層撮影装置（MRI 装置）のリース契約について

<質疑、意見など>

- ・仮設置したまま 2021 年 5 月～9 月のみリース、ということできないのか。

⇒磁場を立ち上げず、仮設置状態を長期間継続することは機器故障の原因となるため、採用できない。

(4) データネットワーク関連業務委託（WAN 回線一括 1）について

<質疑、意見など>

- ・BEW 回線の延長に当たって、今後の需要は見込んでいるか。

⇒ 1年後に当初計画通りの大会計画が実施されること、年明けをめどに大会準備が本格再開されること、を前提としている。大会計画が変更・縮小される場合には、それに応じて適宜、最適な契約変更を行う。