



大会物流業務委託契約について（個別契約 1 1）

輸送局 ロジスティクス部

1 審議事項

2021年4月からの、全期間を通じた大会物流体制の構築と、会場や選手村等へのFA物品の搬入に係る物流業務について、ご審議をお願いします。

2 案件概要

○ 大会運営に必要な物品の搬入・搬出、大会中の個別配送に係る物流業務委託

- ・ 内容： 1 大会物流全期間を通じた、体制構築・運営管理業務（2021年4月1日～9月30日まで※）
2 競技会場、選手村等への物品搬入に係る物流業務（同 7月31日まで）

※ 2の搬入業務の対象期間は7月31日迄だが、1の体制構築については全期間を対象に早期に確保する必要があるため

- ・ 想定取り扱い物量：約 5.4万パレット

- ・ 主な投入リソース

人員：全期間の必要人員数＝述べ7.5万人（うち搬入業務に投入する人員数述べ2.9万人）

トラック：述べ2,800台

- ・ 主な業務項目：

- ・ 応援人員や地方会場人員の確保、宿泊場所等の業務体制の構築（上記内容1に対応）
- ・ 大会運営倉庫（MDC）の倉庫内作業、MDCからのトラックによる物品輸送作業、競技会場、IBC選手村等での搬入物品の配置などの物流作業（上記内容2に対応）

3 予算等

(1) 執行見込み額合計 V5予算内

(内訳)

項目	実施内容
①体制構築・運営管理	全期間を通じた人員の確保、応援者や地方会場での活動に係る宿泊場所の確保、運営管理
②物品搬入に係る物流業務	MDC（1棟目、3棟目）の倉庫内物流作業、施設管理業務
	MDCからの会場等へのトラックによる物品輸送作業等
	競技会場、IBC、選手村等での搬入、配置などの物流作業

物量は増加（約6千パレット）したが、以下の取組により、②のコストを削減済

- (1) 日ごとの作業量を平準化し、ピーク時の投入人員数を縮減
- (2) テストイベント等の実績（経験）を基に、人員体制を見直し（LOGが実施）
- (3) RHDsの物量情報を精緻化し、人員数を縮減（ ” ）

(2) 予定調達方式 パートナー契約

4 契約手続きについて


- 3/3 (水) MOC会議
- 3/4 (木) 経営会議
- 3/25 (木) 調達管理委員会 (最終)
- 3月下旬 共同実施事業管理委員会東京都作業部会
- 3月下旬 契約締結

4/1 から物流業務が発生するため、それまでに契約を結ぶ必要あり

5 今後のスケジュール

業務項目

- 1 体制構築・運営管理：全期間を通じた人員体制の確保や宿泊場所（地方舎）の準備や運営管理
- 2 搬入物流：MDC（大会運営倉庫）のFA物品の出荷と運搬や、会場等での搬入、設置作業
- 3 大会中の個別配送：選手移動（出入国舎）に伴う手荷物や用具、運営物品（ドーピング検体等）の配送
選手村・会場等での物流作業全般
- 4 搬出物流：パラリンピックへの転換や会場の撤収活動に伴う、各FA物品の搬出・配送作業



・10月以降、倉庫業務は継続

(※) 上記3・4は、2よりも人員の投入量が多いことから、一層の費用削減を予定