



# TOKYO 2020

## データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括2） の契約変更について

# 目的と背景

## □目的

- 大会延期に伴いNTT西日本と締結したデータネットワーク関連業務委託（WAN回線一括2）の契約変更を行う

## □背景

- NTT西日本と締結したWAN回線包括契約は2020年9月末までの契約となっており、大会延期に伴い2021年9月末までの延長が必要。

## □方針

- バルク契約の有効期間が2020年9月末までであるため、契約変更を行いこの有効期間を2021年9月末まで変更しWANサービス利用期間を1年間スライドする



# TOKYO 2020

**データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括1）  
の契約変更に基づく追加申し込みについて**

# 目的と背景

## □目的

- 大会延期に伴い、トリトンX,Z棟、都庁、MDC(EDC含む)での業務遂行に必要なWAN回線をデータネットワーク運用業務委託（WAN回線一括1）に基づいて追加申し込みを行う

## □背景

- WAN回線包括契約は2022年3月末までの契約であり、WAN回線の追加申し込みは本契約内の単金で調達が可能であり、これまで大会運営に必要なWAN回線は本契約に基づいて追加申し込みを行ってきた
- 現状、トリトンX,Z棟、都庁、MDC(EDC含む)は2020年9月30日までの契約となっており、2020年10月1日以降の当該箇所での業務遂行のためにWAN回線の継続が必要となる
  - トリトンX棟、Z棟は2020年6月4日の経営会議にて利用継続決定、都庁はATCおよびPost-Gamesでの利用継続、MDC(EDC)もキッキング業務の継続が必要である。

## □方針

- 現状同様、大会時も利用するビジネスイーサ1Gを、2020年10月1日から2021年9月30日まで延長申し込みを行う

# 参考：バルク内外WAN回線提供会場一覧

会場一覧			
高速広帯域			
PDC	海の森水上競技場	葛西臨海公園	江の島コットハーバー
SDC	国立代々木競技場	国技館	釣ヶ崎海岸サーフィン会場
オリンピックアクアティクスセンター	東京国際フォーラム	札幌大通公園	パラリンピックファミリーホテル
オリンピックスタジアム	東京体育館	大井ホッケー競技場	オリンピックファミリーホテル
陸上自衛隊朝霞訓練場	日本武道館	武蔵野の森公園	オリンピックホスピタリティセンター
有明アリーナ	馬事公苑	さいたまスーパーアリーナ	IBC (2020年6月以降)
有明テニスの森	武蔵野の森総合スポーツプラザ	埼玉スタジアム2002	MPC
青海アーバンスポーツ会場	幕張メッセ Aホール	霞ヶ関カンツリ-倶楽部	晴海トリトンY棟 (2020年6月以降)
お台場海浜公園	幕張メッセ Bホール	横浜スタジアム	IOC Olympic Club
選手村	夢の島公園	横浜国際総合競技場	辰巳国際水泳場
有明体操競技場			
ビジネスイーサワイド			
晴海トリトンY棟 (2020年5月まで)	MDC	都庁	晴海トリトンZ棟
晴海トリトンX棟	IBC (2020年5月まで)	札幌ドーム	宮城スタジアム
あづま球場	カシマサッカースタジアム	セーリング村	

黒字：申込済会場