



9月18日 東京都作業部会資料

## 映像監視に係る資機材の調達の契約変更について

東京2020大会組織委員会  
警備局 装備調達部

2020年9月18日

# 契約変更の内容

## 映像監視システム整備工事

- 契約期間の延長      契約締結の日より2022年1月31日まで  
(原契約期間 契約締結の日より2021年1月31日まで)
- 変更内容
  - ① 必要最小限の体制維持  
工事中断指示以降再開までの凍結期間について、各会場設計における組織委員会職員への技術サポートおよび調達・開発済機材システムの維持管理。
  - ② 再立ち上げの対応  
ソフトウェア・ミドルウェア更新、機材・システムの再動作確認、凍結前体制の再構築等を行う。
  - ③ 機器ライセンス追加  
2020年10月までに保守期間終了となるハードウェア機器やソフトウェアのライセンス更新
  - ④ 先行工事対応  
施工済会場の撤去および再施工等を行う。

# 参考 スケジュール（大会延期による変更）

