

第 68 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 8 月 7 日（金）13:15～16:20

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1・A-2 会議室

1 開会

2 議事

(1) 仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託（その
3）の契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・大会延期に伴う追加経費の考え方を教えていただきたい。
⇒本件は契約済みの今年 4 月から 12 月までと同様の発注が来年も必要となる見込みであり、考え方の整理が必要。現時点では、原則として 2020 年 4 月から 2021 年 3 月までの経費を追加経費と考えている。
- ・本契約により、どのような効果を見込んでいるか。
⇒簡素化によるコスト削減を目標にしている。また、直接的な簡素化の成果だけではなく、受注者との契約交渉についても支援を得ている。
- ・延期に伴う様々な業務が生じていると考えるが、簡素化について費用に見合った結果が出るようお願いしたい。

(2) 小型無停電電源装置の設置等業務委託について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・海上輸送回数の増加は、当初から見込んでいなかったのか。
⇒本件を契約した 10 月時点ではテクノロジーリハーサルの会場や日程が決まっておらず、契約後に日程が固まり納品を前倒しする必要がある

ったものである。

- ・フォークリフトの手配が必要となったのはなぜか。
⇒契約後に、小型 UPS の一部を先行納品する必要性が生じたため。

(3) 業務用無線サービスの提供に係る契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・ Type 1 使用予定の会場を代替方式に変更することで支障は生じないか。
⇒問題ない。遮蔽物の有無等を検討した上で、現地調査も行っている。
- ・ 機材の追加調達が間に合わないリスクはないか。
⇒9月初頭に発注すれば来年4月までに機材を確実に用意できることを確認している。
- ・ 原契約は解除したのか。
⇒3月に延期が決定した段階で、サービス提供を止めて2020年4月から2021年4月にずらして実施するよう調整している。
- ・ 無線の台数に変更はないのか。
⇒今後、簡素化を踏まえて対応していく。

(4) 大会延期に伴うネットワーク機器の契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・ 議題(5)(6)を含めた全体の整理を教えてください。
⇒(4)は会場に設置するネットワーク機器のリース関連、(5)は回線使用に係る経費、(6)駆け付け対応などを含む運用保守。
- ・ リース契約延長と買取を比較したとのことだが、全体としての比較か、個別の機器についても比較したのか。
⇒個別の場合、一括の場合どちらも確認している。

(5) 大会延期に伴う大会用データネットワークサービスの契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・2021年2月末まで帯域減となっているが、訓練等の大会準備において支障はないか。
⇒訓練時のデータ量なども確認の上、予定している帯域で十分と考えている。
- ・契約期間が2021年9月末までとのことだが、大会後は全く必要なくなるのか。
⇒大会終了後の環境については、別途、設計やどのような環境が最低限必要なのかに応じて、サービス維持や変更するかを検討している。

(6) 大会延期に伴う大会用データネットワーク運用保守業務の契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・通信料を抑えていることで、保守契約をなくすことはできないのか。
⇒契約していないと、故障があったときに何も対応することができず復旧できない。保守には、物が壊れたときとサイバー攻撃があったときの二種類あり、どちらもリスクが高いものなので必要。
- ・何かが発生しただけ支払いが生じるのではなく、毎月費用が発生するものか。
⇒そのとおり。セキュリティ上、常時監視が必要である。

(7) 大会延期に伴う会場使用料等について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・経費抑制の取組があれば、教えていただきたい。
⇒借り上げる範囲を縮小して、減額を図る等している。

3 意見交換
特になし

4 閉会