

平成30年度 共同実施事業に係る第2四半期執行状況報告の概要

資料1

(単位:円)

オリンピック経費					(参考)パラリンピック経費			(参考)オリ・パラ合計			オリンピック経費	
項目	交付決定額	執行見込額		不用見込額	当初予算額 (未交付決定)	執行見込額	不用見込額	当初予算額	執行見込額	不用見込額	主な履行確認済事業の内容	主な不用額理由
		履行確認済額	今後見込額									
(1)仮設等	39,373,800,000	21,185,691,452	890,880,593	20,294,810,859	18,188,108,548	6,686,106,000	2,619,731,006	4,066,374,994	46,059,906,000	23,805,422,458	22,254,483,542	・選手村トランスポートモール基本設計業務委託 ・選手村関連施設改修等基本設計業務委託 ・仮設オーバーレイ基本設計業務委託(3) ・仮設オーバーレイ基本設計業務委託(7) ・各会場実施設計及び施工費の支出年度見直しによる残
(2)エネルギー	5,981,547,000	2,365,594,146	270,008,091	2,095,586,055	3,615,952,854	958,422,000	393,432,978	564,989,022	6,939,969,000	2,759,027,124	4,180,941,876	・仮設電源サービス契約の支出年度見直しによる残 ・インフラの会場までの負担金(電力)の支出年度見直しによる残
(3)テクノロジー	3,580,363,000	2,110,584,493	251,269,487	1,859,315,006	1,469,778,507	1,087,832,000	798,887,358	288,944,642	4,668,195,000	2,909,471,851	1,758,723,149	・大会用データネットワークの基本設計業務委託 ・通信サービス提供に係る会場内ケーブリングルート設計 ・インフラのルート構築における仕様内容等見直しによる支出時期変更による残 ・大型映像装置における支出年度見直しによる残
(4)輸送	1,793,840,000	202,186,600	0	202,186,600	1,591,653,400	13,096,000	26,233,078	▲ 13,137,078	1,806,936,000	228,419,678	1,578,516,322	・トランスポートデポ・ハブの支出年度見直しによる残 ・ORN等工事関係委託費の契約スケジュール見直しによる残
(5)輸送 (大会開催経費分)	1,197,255,000	211,616,280	43,200,000	168,416,280	985,638,720	0	0	0	1,197,255,000	211,616,280	985,638,720	・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会東京圏ORN 関連検討業務委託 ・地方会場シミュレーションにおける宝くじ配分額との差額調整による残 ・ORN等工事関係委託費の契約スケジュール見直しによる残
(6)セキュリティ	6,812,858,000	2,398,833,918	0	2,398,833,918	4,414,024,082	557,460,000	14,006,846	543,453,154	7,370,318,000	2,412,840,764	4,957,477,236	・スクリーニングに係る資機材調達経費の支出年度見直しによる残 ・統合映像監視システムの工期見直しによる残
(7)セキュリティ (大会開催経費分)	5,402,745,000	1,027,004,286	0	1,027,004,286	4,375,740,714	0	0	0	5,402,745,000	1,027,004,286	4,375,740,714	・スクリーニングに係る資機材調達経費の支出年度見直しによる残 ・統合映像監視システム(地方分)における宝くじ配分額との差額調整による残
(8)オペレーション等	0	0	0	0	0	968,152,000	391,679,642	576,472,358	968,152,000	391,679,642	576,472,358	
計	64,142,408,000	29,501,511,175	1,455,358,171	28,046,153,004	34,640,896,825	10,271,068,000	4,243,970,908	6,027,097,092	74,413,476,000	33,745,482,083	40,667,993,917	