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大会物流業務委託契約について（個別契約１４）

資料１
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①選手移動に伴う手荷物、競技用具等の個別配送

・出入国時の競技用具等配送（成田・羽田⇔選手村・会場）

・競技用用具等の配送（選手村⇔競技会場）

②大会運営に係る物流全般

・競技会場・選手村の場内運搬（競技転換、競技用品、リネン等）

・オリパラ転換

・大会後の搬出（Bump-out）

③大会倉庫（MDC）運営

・MDC(1棟目)（8～12月）※倉庫賃貸契約～2022.1.31（1月現状復旧工事）

・MDC(3棟目)（8～10月）※倉庫賃貸契約～2021.11.30（11月現状復旧工事）

１ 審議事項

業務委託することについて、ご審議をお願いします。
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２ 既契約と本契約との関係について

② ④ ⑤

⑦

①
⑧

⑧‘ ⑨ ⑩

▼
搬出ピーク

BUMP OUT
点線：延期前の想定

▼
大会延期

▲選手村搬入

▼延期に伴う
搬出・MDC移転・倉庫作業等

▼MDC稼働
▼
搬入再開

▼
搬入本格化

BUMP IN GAME
TIME

⑪

今回契約
予定⑭

⑬

契約ＮＯ 主な委託内容 契約期間

契約済

①～⑤ 倉庫・配送・テストイベント対応等 2018年12月～2019年12月末

⑦ 選手村搬入 2020年1月～6月末

⑧ 会場等搬入・倉庫・配送・テストイベント対応 2020年2月～6月末

⑧‘～⑩ 延期に伴う物流業務（倉庫・配送等） 2020年7月～2021年3月末

⑪ 競技会場・選手村等への搬入・設置作業等 2021年4月～9月末

⑬ ドーピング検体箱配送業務 2021年4月～9月末

今回 ⑭
競技会場・選手村等からの撤去・搬出作業
MDC運営業務（８月～12月）

2021年７月～12月末
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●業務項目

①選手移動に伴う手荷物、競技用具等の個別配送

②大会運営に係る物流全般

・競技会場・選手村の場内運搬（競技転換、競技用品、リネン等）

・オリパラ転換

・大会後の搬出（Bump-out）

③大会物流倉庫（MDC）の運営

３ 業務項目のスケジュール

●スケジュール

6 月 11月 12 月

ムーブ

イン
ロック
ダウン

トランジ
ション

ムーブ
アウト

会場
原状回復

搬入物流業務（契約済）

①　個別配送業務

②　競技会場・選手村等の
　　会場内、会場搬出物流業務

③　ＭＤＣ運営業務

7 月

バンプイン
（搬入）

オリンピック
運営

8 月

パラリン
ピック
運営

9 月

バンプアウト
（搬出）

10 月

返却・解散



5

（１） 執行見込額合計 V5予算内

（内訳）

（２）予定契約期間 契約締結日から2021年12月31日まで

項目 実施内容

個別配送
①選手移動（出入国含）に伴う手荷物・競技用具等の
配送

大会運営に係る物流全般

②大会運営に係る物流全般

・競技会場・選手村の場内運搬
（競技転換、競技用品、リネン等）

・オリパラ転換
・大会後の搬出（Bump-out）

③大会物流倉庫（MDC）運営業務（８月～１２月）

４ 予算等
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５ 今後の契約手続きについて

・６/３０（水） 共同実施事業管理委員会東京都作業部会

・７/４（日） 業務開始


