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データネットワーク関連業務委託（設計・構築・保守・
撤去の一括契約1,2）の締結について
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１．審議事項

今後のテストイベントおよび大会本番に向けて、大会会場に
おけるデータネットワークの設計・構築・撤去までの一連の
構内通信インフラ工事とネットワーク運用に関する一括契約
を締結することについて、ご審議いただきたい。



２．背景

•大会用データネットワークの設計・構築・撤去について、以下の
課題を解決するために、一括契約を締結することが効果的である。

①大会本番では、競技会場44ヶ所・非競技会場42ヶ所（現時点で
の見込み）について構内通信インフラ工事が必要となるが、会
場整備計画に鑑み大会直前の短期間に工事が集中するため、請
負事業者における早期の人的リソース確保が重要である。

②工事着工後の突発的な要件変更にも柔軟かつ効率的に対応でき
る体制整備が、トータルでの工程最適化およびコスト最小化の
ためにも必要となる。

③大量の発注が同時並行に進行するため、迅速かつ効率的に事務
手続きを進める必要がある。
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３．実施内容

• 一括契約の対象は、当初は以下の通りとする。

• 月例での開催を基本とするステアリング・コミッティー（仮称）にて、当初
合意した業務内容に関する進捗確認および仕様変更に関する協議・合意を実
施する。

カテゴリー 業務内容

設計・構築・撤去

データネットワークの実施設計・ケーブリング・NW機器の設置・撤去
・競技会場、IBC、MPC、選手村など（44会場）
・非競技会場、主要なファシリティ―（現時点で42会場を想定）

個別サービス(固定電話、CATVなど)ごとの配線・撤去

テストイベントに関わる上記業務

維持運用
各会場でのオンサイト(常駐)維持・運用

TOC(Technology Operation Center)を含むセンタ側で行う維持・運用



４．契約先および契約期間
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•契約先 NTT東日本、NTT西日本（通信サービスパートナー）

•予定調達方式 パートナー契約

•予定契約期間 2019年6月～2020年10月（17か月）


