
(単位：円)

履行確認済額 今後見込額

(１)仮設等 84,572,382,000 60,114,729,823 20,904,352,840 39,210,376,983 24,457,652,177 9,687,744,000 9,685,738,464 2,005,536 94,260,126,000 69,800,468,287 24,459,657,713

・ 有明体操競技場新築工事
・ オーバーレイブック更新等業務委託　【オリンピックスタジアム、
海の森水上競技場、有明アリーナなど】
・ 仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託
・ IBC/MPC整備工事
・ 選手村チームプロセシングセンター等整備工事

(２)エネルギー 10,295,417,000 10,863,564,345 8,377,218,533 2,486,345,812 ▲ 568,147,345 1,673,743,000 1,542,195,082 131,547,918 11,969,160,000 12,405,759,427 ▲ 436,599,427
・ 仮設電源サービス契約
・ エネルギーモニタリングシステム基本計画検討業務委託
・ テストイベント用無停電電源装置の購入

(３)テクノロジー 7,304,420,000 9,155,581,717 1,216,765,501 7,938,816,216 ▲ 1,851,161,717 1,869,476,000 1,568,755,594 300,720,406 9,173,896,000 10,724,337,311 ▲ 1,550,441,311

・ 大会用データネットワークのデータセンター等の機器調達
・ 大会用データネットワークの検証業務及び運用設計業務委託
・ 通信サービスの提供にかかる放送用回線ルート構築
・ テストイベント競技に係る通信設備整備業務
・ 固定電話サービス設計業務委託

(４)輸送 8,083,872,000 2,708,884,113 60,345,067 2,648,539,046 5,374,987,887 170,933,000 57,879,452 113,053,548 8,254,805,000 2,766,763,565 5,488,041,435
・ 輸送センター構築に伴う電気設備等工事及び機器調達
・ 輸送デポ管理施設等整備工事実施設計業務委託(築地輸送デ
ポ)

(５)輸送
（大会開催経費分）

3,558,870,000 160,478,739 0 160,478,739 3,398,391,261 - - - 3,558,870,000 160,478,739 3,398,391,261

(６)セキュリティ 13,710,119,000 8,124,790,460 1,293,775,570 6,831,014,890 5,585,328,540 980,763,000 204,729,218 776,033,782 14,690,882,000 8,329,519,678 6,361,362,322

(７)セキュリティ
（大会開催経費分）

5,375,413,000 3,302,055,800 129,187,409 3,172,868,391 2,073,357,200 - - - 5,375,413,000 3,302,055,800 2,073,357,200

(８)オペレーション等 - - - - - 3,349,767,000 2,662,294,956 687,472,044 3,349,767,000 2,662,294,956 687,472,044

計 132,900,493,000 94,430,084,997 31,981,644,920 62,448,440,077 38,470,408,003 17,732,426,000 15,721,592,766 2,010,833,234 150,632,919,000 110,151,677,763 40,481,241,237

令和元年度　共同実施事業（オリンピック経費）に係る第2四半期執行状況報告の概要

オリンピック経費 （参考）パラリンピック経費 （参考）オリ・パラ合計

執行見込額 不用見込額
主な履行確認済事業の内容

（下線：第２四半期の主な事業内容）

・ アクセスコントロールシステムに関する業務委託
・ 関係者の入場管理（アクセスコントロールシステム）用資機材の
調達及び保守

項　目 交付決定額 執行見込額 不用見込額
当初予算額

（未交付決定）
執行見込額 不用見込額 当初予算額
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令和元年度　第2四半期執行状況報告（明細）
(単位：円)

大会開催 ⑦ ⑧
① ② ③ ④＝①+②+③ ⑤ ⑥ ④+⑤+⑥ ②+⑥

委 都 国 小計 小計 都（宝くじ） 経費計 都オリ分

2,247,422,546 28,831,082,936 0 31,078,505,482 2,464,035,900 650,851 33,543,192,233 28,831,733,787

会場イﾝﾌﾗ・仮設ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 541,853,747 19,864,836,826 0 20,406,690,573 209,103,684 0 20,615,794,257 19,864,836,826

仮設等 プロジェクトマネジメント

会場整備の工期遵守、業者間及び会場間の調整、コ
ストのコントロール及びマネジメント、全会場の工事監
理者（設計業者）、施工管理者（ゼネコン等）との調整
等を行うべく、業務委託をする。

52,608,151 206,656,895 0 259,265,046 72,996,954 0 332,262,000 206,656,895

仮設等 CADオペレーション業務

ＩＦやＯＢＳなどとの日常的な情報共有並びに調整する
ための資料のうち、必ずしも専門的な知識を要しない
図面修正が大量に発生することが見込まれるので、当
該業務に迅速に対応することを目的とし、常駐するＣＡ
Ｄオペレーターへ業務委託する。

1,250,706 4,377,469 0 5,628,175 0 0 5,628,175 4,377,469

仮設等 コンテイメントアドバイザー業務委託
オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメ
ント委託を実施し、整備費の適正化を図る。

1,020,699 3,863,023 0 4,883,722 1,416,278 0 6,300,000 3,863,023

仮設等 東京国際フォーラムの施工等
東京国際フォーラムにおけるオーバーレイ整備にかか
る設計・施工の委託業務。

0 133,435,955 0 133,435,955 102,039,258 0 235,475,213 133,435,955

仮設等 有明ＢＭＸコースの施工等
有明ＢＭＸコースにおけるオーバーレイ整備にかかる
設計・施工の委託業務。

0 60,254,280 0 60,254,280 0 0 60,254,280 60,254,280

仮設等 海の森クロスカントリーコースの施工等
海の森クロスカントリーコースにおけるオーバーレイ整
備にかかる設計・施工の委託業務。

0 4,569,457 0 4,569,457 0 0 4,569,457 4,569,457

仮設等 ＩＢＣ／ＭＰＣの施工等
IBC/MPCにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施
工の委託業務。

459,570,724 16,841,777,088 0 17,301,347,812 0 0 17,301,347,812 16,841,777,088

仮設等 選手村の設計施工
選手村におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工
委託業務。

0 2,535,448,387 0 2,535,448,387 412,533 0 2,535,860,920 2,535,448,387

仮設等 オーバーレイブック更新等業務委託 オーバーレイブック更新における委託業務。 27,403,467 69,509,312 0 96,912,779 28,457,221 0 125,370,000 69,509,312

仮設等
各競技における床材、フェンスなど大型構
築物等（トライアスロンほか）

各競技における床材、フェンスなど大型構築物の設置
等（トライアスロンほか）

0 4,944,960 0 4,944,960 3,781,440 0 8,726,400 4,944,960

エネルギー 1,579,679,501 8,377,218,533 0 9,956,898,034 2,121,686,872 0 12,078,584,906 8,377,218,533

エネルギー 仮設電源/発電機 発電機やタンクの設置等 46,618,828 268,373,883 0 314,992,711 77,171,983 0 392,164,694 268,373,883

エネルギー ケーブル ケーブルのレンタルや整備等 810,256,801 2,650,272,508 0 3,460,529,309 997,297,193 0 4,457,826,502 2,650,272,508

エネルギー 商用電気設備･配電盤･分電盤･受変電･変圧器 配電盤や変圧器等の設置等 383,012,102 3,864,026,313 0 4,247,038,415 486,773,638 0 4,733,812,053 3,864,026,313

エネルギー 仮設撤去 仮設撤去に係る費用 34,265,158 132,290,106 0 166,555,264 45,327,128 0 211,882,392 132,290,106

エネルギー 発電機ストックヤード賃料 発電機等の予備設備を設置するストックヤード借り上げ 29,439,387 95,777,660 0 125,217,047 39,177,113 0 164,394,160 95,777,660

エネルギー エネルギーマネジメントシステム整備費 エネルギーマネジメントシステムの整備 2,565,002 277,058,561 0 279,623,563 3,718,635 0 283,342,198 277,058,561

エネルギー テストイベント整備費 テストイベントの運営 1,615,124 6,112,730 0 7,727,854 2,241,075 0 9,968,929 6,112,730

エネルギー スタッフ費用（発電機レンタル業者）
組織委員会の大会運営スタッフとして雇うコントラク
ター費用

178,889,124 747,404,119 0 926,293,243 333,255,979 0 1,259,549,222 747,404,119

エネルギー スタッフ費用（その他エネルギー供給業者）
組織委員会の大会運営スタッフとして雇うコントラク
ター費用

37,161,305 154,179,378 0 191,340,683 62,391,608 0 253,732,291 154,179,378

エネルギー 外注業者委託費用（設備電源設計費用） エネルギー設備の基本設計及び実施設計委託。 55,856,670 181,723,275 0 237,579,945 74,332,520 0 311,912,465 181,723,275

分類 事業概要項目名

総計

第Ⅱ四半期執行・実績報告額内訳
オリ パラ
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大会開催 ⑦ ⑧
① ② ③ ④＝①+②+③ ⑤ ⑥ ④+⑤+⑥ ②+⑥

委 都 国 小計 小計 都（宝くじ） 経費計 都オリ分

分類 事業概要項目名

第Ⅱ四半期執行・実績報告額内訳
オリ パラ

テクノロジー 114,387,125 414,272,703 0 528,659,828 106,505,790 0 635,165,618 414,272,703

テクノロジー 大会関係者向けLAN設備 大会関係者向けLANの機器・敷設・運用保守・撤去 106,787,508 383,801,515 0 490,589,023 95,488,165 0 586,077,188 383,801,515

テクノロジー PBX
大会時に必要となる固定電話サービスの構築、運用、
保守、撤去

7,599,617 30,471,188 0 38,070,805 11,017,625 0 49,088,430 30,471,188

会場マネジメント 0 32,087,111 0 32,087,111 17,943,775 0 50,030,886 32,087,111

賃借料等 会場・土地借上料 会場・土地借上料等 0 27,983,111 0 27,983,111 17,943,775 0 45,926,886 27,983,111

賃借料等 営業状況調査等業務委託等 会場に係る営業状況調査 0 4,104,000 0 4,104,000 0 0 4,104,000 4,104,000

輸送 0 51,279,680 0 51,279,680 0 0 51,279,680 51,279,680

輸送 トランスポートデポ、ハブの整備費用
デポ等の整備に要する施設費（建築・設備工種の設計
管理、工事、補修）

0 51,279,680 0 51,279,680 0 0 51,279,680 51,279,680

11,502,173 91,388,083 0 102,890,256 8,795,779 650,851 112,336,886 92,038,934

セキュリティ 11,502,173 15,180,696 0 26,682,869 8,795,779 0 35,478,648 15,180,696

セキュリティ 0 71,061,554 0 71,061,554 0 0 71,061,554 71,061,554

セキュリティ 0 5,145,833 0 5,145,833 0 650,851 5,796,684 5,796,684

オーバーレイ工事中の警備資機材 調整費

アクセスコントロール資機材等

セキュリティ

民間警備
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令和元年度　第1四半期執行状況報告（明細）
(単位：円)

大会開催 ⑦ ⑧
① ② ③ ④＝①+②+③ ⑤ ⑥ ④+⑤+⑥ ②+⑥

委 都 国 小計 小計 都（宝くじ） 経費計 都オリ分

480,197,993 3,021,374,575 0 3,501,572,568 763,555,665 128,536,558 4,393,664,791 3,149,911,133

会場イﾝﾌﾗ・仮設ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 298,330,399 1,001,268,439 0 1,299,598,838 598,941,133 0 1,898,539,971 1,001,268,439

仮設等 プロジェクトマネジメント

会場整備の工期遵守、業者間及び会場間の調整、コ
ストのコントロール及びマネジメント、全会場の工事監
理者（設計業者）、施工管理者（ゼネコン等）との調整
等を行うべく、業務委託をする。

40,244,851 158,091,013 0 198,335,864 55,842,136 0 254,178,000 158,091,013

仮設等 CADオペレーション業務

ＩＦやＯＢＳなどとの日常的な情報共有並びに調整する
ための資料のうち、必ずしも専門的な知識を要しない
図面修正が大量に発生することが見込まれるので、当
該業務に迅速に対応することを目的とし、常駐するＣＡ
Ｄオペレーターへ業務委託する。

1,169,462 4,093,112 0 5,262,574 0 0 5,262,574 4,093,112

仮設等 コストマネジメント委託その他施設施工共通要素
オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメ
ント委託を実施し、整備費の適正化を図る。

15,646,501 60,489,818 0 76,136,319 22,683,681 0 98,820,000 60,489,818

仮設等 コンテイメントアドバイザー業務委託
オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメ
ント委託を実施し、整備費の適正化を図る。

761,474 2,881,937 0 3,643,411 1,056,589 0 4,700,000 2,881,937

仮設等
有明体操競技場本体工事における仮設オーバー
レイ整備にかかる設計・施工委託業務

有明体操競技場仮設オーバーレイ整備にかかる設計・
施工の委託業務。
及び、国土交通省が定める「工事監理に関するガイド
ライン」に基づき、建築士が工事と設計図書との照合
及び確認を行う。

113,501,387 340,504,160 0 454,005,547 347,180,712 0 801,186,259 340,504,160

仮設等 有明ＢＭＸコースの施工等
有明ＢＭＸコースにおけるオーバーレイ整備にかかる
設計・施工の委託業務。

0 22,068,160 0 22,068,160 0 0 22,068,160 22,068,160

仮設等 海の森クロスカントリーコースの施工等
海の森クロスカントリーコースにおけるオーバーレイ整
備にかかる設計・施工の委託業務。

0 933,204 0 933,204 0 0 933,204 933,204

仮設等 海の森水上競技場の施工等
海の森水上競技場におけるオーバーレイ整備にかか
る設計・施工の委託業務。

0 11,571,334 0 11,571,334 8,848,666 0 20,420,000 11,571,334

仮設等 釣ヶ崎海岸サーフィン会場の施工等
釣ヶ崎海岸サーフィン会場におけるオーバーレイ整備
にかかる設計・施工の委託業務。

0 5,600,000 0 5,600,000 0 0 5,600,000 5,600,000

仮設等 福島あづま球場の施工等
福島あづま球場におけるオーバーレイ整備にかかる設
計・施工の委託業務。

0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000

仮設等 札幌ドームの施工等
札幌ドームにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・
施工の委託業務。

0 8,800,000 0 8,800,000 0 0 8,800,000 8,800,000

仮設等 オーバーレイブック更新等業務委託 オーバーレイブック更新における委託業務。 120,149,964 333,798,217 0 453,948,181 158,989,819 0 612,938,000 333,798,217

仮設等
各競技における床材、フェンスなど大型構
築物等（トライアスロンほか）

各競技における床材、フェンスなど大型構築物の設置
等（トライアスロンほか）

6,856,760 27,295,484 0 34,152,244 4,339,530 0 38,491,774 27,295,484

仮設等 選手村関連設備費 選手村内で整備する一部設備等の費用 0 20,142,000 0 20,142,000 0 0 20,142,000 20,142,000

総計

パラ
事業概要

オリ

第Ⅰ四半期執行・実績報告額内訳

分類 項目名

参考資料
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大会開催 ⑦ ⑧
① ② ③ ④＝①+②+③ ⑤ ⑥ ④+⑤+⑥ ②+⑥

委 都 国 小計 小計 都（宝くじ） 経費計 都オリ分

パラ
事業概要

オリ

第Ⅰ四半期執行・実績報告額内訳

分類 項目名

テクノロジー 141,520,325 802,492,798 0 944,013,123 159,171,447 0 1,103,184,570 802,492,798

テクノロジー 大会関係者向けLAN設備 大会関係者向けLANの機器・敷設・運用保守・撤去 141,520,325 428,919,373 0 570,439,698 159,171,447 0 729,611,145 428,919,373

テクノロジー 通信インフラのルート構築 映像用通信回線のための2ルート構築 0 373,573,425 0 373,573,425 0 0 373,573,425 373,573,425

会場マネジメント 0 3,039,264 0 3,039,264 3,056,285 0 6,095,549 3,039,264

賃借料等 会場・土地借上料 会場・土地借上料等 0 3,039,264 0 3,039,264 3,056,285 0 6,095,549 3,039,264

輸送 40,347,269 9,065,387 0 49,412,656 0 0 49,412,656 9,065,387

輸送 大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託 大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託 0 475,200 0 475,200 0 0 475,200 475,200

輸送 輸送センターの施設内物品 輸送センター内で使用する什器等の購入【TRA】 3,610,931 3,245,957 0 6,856,888 0 0 6,856,888 3,245,957

輸送 輸送センター入居関係工事費 輸送センターの入居に関する工事費【TRA】 36,736,338 5,344,230 0 42,080,568 0 0 42,080,568 5,344,230

0 1,202,387,487 0 1,202,387,487 0 128,536,558 1,330,924,045 1,330,924,045

セキュリティ 0 1,439,726 0 1,439,726 0 646,834 2,086,560 2,086,560

セキュリティ 0 27,149,677 0 27,149,677 0 0 27,149,677 27,149,677

セキュリティ 0 1,173,798,084 0 1,173,798,084 0 127,889,724 1,301,687,808 1,301,687,808

競技 0 3,121,200 0 3,121,200 2,386,800 0 5,508,000 3,121,200

仮設等 設計等 水中スクリーンの設置に必要な調査・設計等を行う。 0 3,121,200 0 3,121,200 2,386,800 0 5,508,000 3,121,200

セキュリティ

ログ分析

ゼネコン費用(フィットアウト期間)

アクセスコントロール資機材等
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