
2019年 2020年

10~12月 1~3月 4~6月 7~9月

輸送運営計画V2

主な事項

交通マネジメント

会場周辺の交通対策

車両調達
バス

フリート

デポ整備

輸送センター

広報等

会議

輸送連絡調整会議（東京圏）

輸送連絡調整会議（各道県）

交通輸送技術検討会

2020交通輸送円滑化推進会議

テストイベント(READY STEADY TOKYO) ウェーブ2 ウェーブ３

東
京
２
０
２
０
大
会

資料５

必要に応じて開催

今後のスケジュール

必要に応じて開催

必要に応じて開催

仮稼働※1、システム開発 本稼働※1

●
提言

本契約

連携フォーラム※2

(10/25)

実施設計、整地工事、上物工事 機能検証

継続して検討

オペレーションの具体化、テストイベント等による検証

ドライバー研修

実施方法等について関係機関等と調整

必要に応じて開催

ドライバー研修車両運行システムの開発 ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ

※１ 机上訓練、実地訓練を含む。※2 輸送連絡調整会議メンバーを対象とした情報共有／意見交換を実施 ※３ 観客／大会関係者向けに組織委員会のWebサイト(Games Time Web)を再構築

●
第10回
(10/18)

●
作成

●
第11回
(12/23)

●
2019.10

●
2019.12

●
第7回
(10/16)

●
第6回
(10/18)

第５回
（1～２月）

広報展開
〇

組織委Webサ
イト再構築

※３

検討・調整


