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『選手村メインダイニング実施設計・施工等発注』に
おける大会延期に伴い発生する追加費用について
（閉鎖管理のため仮囲い追加）

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 5月 18日
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１ 付議概要

・大会延期に伴い選手村メインダイニングの
建物の安全面と防犯面を考慮しつつ、敷地内
への関係者以外の立入禁止措置のために、閉
鎖管理用の仮囲いを設置する。

・仮囲い工事は本体建物工事と同時に施工す
ることで、建物竣工時に速やかな閉鎖環境を
確保。
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2 本体施設の概要

 大会期間中は２４時間オープンし、一日に
45,000食の食事を提供する。

 選手及びチーム役員の様々な食事ニーズと
文化的及び宗教的な趣向を尊重したサービ
スを提供する。

 席数（予定）：

オリンピック競技大会は約4,500席

パラリンピック競技大会は約3,000席

 本体工事は2020年5月竣工予定

階数 基本的な構成

１階
／
２階

ダイニングエリア
：1･2階合わせて4,500席

IOC/IPCスペース（１階）

WADAアスリートスペース
（1階）


