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【原契約概要】

契約件名：オリンピックスタジアム芝張替工事

対象会場：オリンピックスタジアム

受注者 ：株式会社オフィスショウ

変更後契約額：V５予算の範囲内

契約期間：2019年3月29日～2020年12月24日

【今回契約変更概要】(内容については別紙)

契約期間 ：2019年3月29日～2021年12月24日

※ 契約期間は2019年3月29日～2021年12月24日に変更済



変更概要（原契約時からの主な金額増減要因）
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○増額要因

・女子サッカー決勝戦に向けて、芝ピッチ上の損傷が目立つエリアの芝張替追加

・会場使用開始に向けたテストイベント後の芝張替追加

・資材ヤード確保に向けた芝補光装置機器の搬出・搬入の追加

・芝を傷めないためのOBS製作カメラプラットフォームの加工及び養生の追加

・OBS/IF要望による芝張替直後の色不良を解消するための芝生塗装の追加


